

中丸児童遊園における下水道工事のお知らせ（令和8年3月の予定）

■はじめに

平素より東京都下水道工事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本工事は、新宿区落合水再生センターから足立区みやぎ水再生センター間の送泥管を新設する事業の内、中丸児童遊園（板橋区南町22-2）から、四ツ又交差点付近（板橋区板橋2-65）間をシールド工法にて施工するものです。

中丸児童遊園においては、シールド機の掘進及び特殊人孔築造工事を施工させていただくことから、3月の工事工程表をお知らせさせていただきます。

※週間毎の工程につきましては、遊園内の工事案内板にて掲載させていただきます。


■中丸児童遊園内工事予定

令和8年3月工事予定 : 作業時間 8:30~17:00						
日	月	火	水	木	金	土
3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7
休工	特殊人孔築造工					休工
3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14
休工	特殊人孔築造工					休工
3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21
休工	特殊人孔築造工				休工	休工
3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28
休工	特殊人孔築造工					休工
3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4
休工	特殊人孔築造工					休工

※工事進捗に合わせて変更になる場合があります。

■工事規制範囲

工事規制範囲図



■連絡先・お問い合わせ先

発注者 : 東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第二課

担当 千脇、玉城

電話番号 03-3862-8253

受注者 : 東急建設株式会社 落合水再生センター~みやぎ水再生センター間送泥管その4工事作業所

担当 西田、引地

電話番号 03-5944-6912